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KLASA: 023-01/22-01/01
URBROJ: 2198-07/01-22-04
Biograd na Moru, 21. sijenja 2022.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | ODRZIVOG RAZVOJA
UPRAVA ZA ZASTITU PRIRODE

G. Igor Kreitmeyer, ravnatelj

Radnicka cesta 80

10 000 Zagreb

Predmet: IzvjeSce Upravnog vijeca Javne ustanove ,Park prirode Vransko jezero” o sklapanju i provedbi
pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju
2014.-2020. ,Promicanje odrzZivog koristenja prirodne basStine u nacionalnim parkovima i parkovima
prirode” zarazdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2021. godine

- dostavlja se

Postovani,

sukladno zahtjevu Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja (KLASA: 612-07/22-05/01, URBROJ: 517-05-2-
1-22-1 od 19. sije¢nja 2022. godine) i tocki IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za
sklapanje i provodenje pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa konkurentnost i kohezija u
financijskom razdoblju 2014.-2020. ,,Promicanje odrzivog koristenja prirodne bastine u nacionalnim parkovima
i parkovima prirode” (NN 70/17, KLASA: 022-03/17-04/245, URBROJ: 50301-25/14-17-3 od 13. srpnja 2017.),
Upravno vijece Javne ustanove ,Park prirode Vransko jezero” Vas ovim putem obavjestava kako su u razdoblju
od 01. sijenja do 31. prosinca 2021. sklopljeni sljedeci pravni poslovi iz tocke Il. navedene Odluke Vlade RH, a
sve u sklopu projekta ,Centar za odrZivi aktivni turizam BioSfera Biograd” KK.06.1.2.01.0019:

1. Ugovor o javnoj nabavi roba: Opremanje posjetiteljskog centra BioSfera Biograd, Grupa 1:
Unutrasnje uredenje i prezentacijski postav

Upravno vijece je dana 14. lipnja 2021. godine donijelo Odluku (KLASA: 023-01/21-01/06, URBROJ:
2198-07/01-21-04) kojom daje ovlasti ravnatelju za sklapanje navedenog pravnog posla po
pribavljenom pozitivnom misljenju Ministarstva. Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja je dana
15. lipnja 2021. dalo pozitivno prethodno misljenje na predmetni Ugovor.

Dana 08. srpnja 2021. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi roba: Opremanje posjetiteljskog centra
BioSfera Biograd , Grupa 1: Unutrasnje uredenje i prezentacijski postav, vrijednosti 3.427.312,43 kn
(bez PDV-a), izmedu Zajednice ponuditelja: Pandopad d.o.o., Ivice Sudnika 7, 10430 Samobor, OIB:
82500918128 i Cerneli¢ d.o.o0., Vlaska 39, 10000, Zagreb, OIB: 40174103130 i Javne ustanove ,Park
prirode Vransko jezero”.

2. Dodatak br. 5 Ugovora o gradenju - Radovi na izgradniji posjetiteljskog centra BioSfera Biograd
Upravno vijece je dana 20. srpnja 2021. godine donijelo Odluku (KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ:

2198-07/01-21-02) kojom daje ovlasti ravnatelju za sklapanje navedenog pravnog posla po
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pribavljenom pozitivnom misljenju Ministarstva. Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja je dana
27. srpnja 2021. dalo pozitivno prethodno misljenje na predmetni Dodatak Ugovoru.

Dana 02. kolovoza 2021. skloplien je Dodatak br. 5 Ugovora o gradenju - Radovi na izgradnji
posjetiteljskog centra BioSfera Biograd kojim su ugovoreni dodatni radovi u iznosu od 712.503,37 kn
(bez PDV-a) izmedu Reliance d.o.o0., Istarska 3, 21000 Split, OIB: 55509707625 i Javne ustanove ,Park
prirode Vransko jezero®.

3. Dodatak br. 6 Ugovora o gradenju - Radovi na izgradnji posjetiteljskog centra BioSfera Biograd
Upravno vijece je dana 26. listopada 2021. godine donijelo Odluku (KLASA: 023-01/21-01/11, URBROJ:

2198-07/01-21-05) kojom daje ovlasti ravnatelju za sklapanje navedenog pravnog posla po
pribavljenom pozitivnom misljenju Ministarstva. Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja je dana
02. studenoga 2021. dalo pozitivno prethodno misljenje na predmetni Dodatak Ugovoru.

Dana 11. studenoga 2021. sklopljen je Dodatak br. 6 Ugovora o gradenju - Radovi na izgradnji
posjetiteljskog centra BioSfera Biograd kojim se produljio rok za izvrSenje obveza za 71 dan, izmedu
Reliance d.o.o., Istarska 3, 21000 Split, OIB: 55509707625 i Javne ustanove ,Park prirode Vransko
jezero“.

U sklopu projekta ,Centar za odrZivi aktivni turizam BioSfera Biograd” KK.06.1.2.01.0019 podnesena su dva
Zahtjeva za produljenjem razdoblja provedbe projekta. Prvim Zahtjevom od 08. sijecnja 2021. trazeno je
produljenje do 04. prosinca 2021. zbog produZetka roka za zavrSetak radova po Ugovoru o javnoj nabavi
radova do 11. lipnja 2021. zbog pronalaska arheoloskog nalaziSta u podrumskoj etaZi zgrade te situacije s
korona virusom. Navedeno je za posljedicu imalo izmjenu dinamike u provedbi i nemoguénost pravovremenog
zavrsetka svih ostalih projektnih aktivnosti buduéi da.su iste direktno i indirektno vezane uz radove. Sredisnja
agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u svojstvu PT2 je 01. veljaée 2021. donijela
odluku da je Zahtjev za ve¢om izmjenom Ugovora broj 1 prihvatljiv te je dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli
bespovratnih sredstava sklopljen 18. veljace 2021.

Drugim Zahtjevom od 01. prosinca 2021. traZeno je produljenje do 15. travnja 2022. zbog produzetka roka za
zavrSetak radova po Ugovoru o javnoj nabavi radova do 02. sije¢nja 2022. Na produZenje roka za zavretak
radova bitno je utjecala izmjena projektno — tehnicke dokumentacije (izmjene i dopune u arhitektonskom
projektu, projektu konstrukcije, projektima instalacija, protupoZarnom elaboratu te izmjene i dopune
gradevinske dozvole). Takoder, na usporenu dinamiku izvodenja radova, cijelo vrijeme je utjecala i prisutnost
vode u podrumskoj etazi. Osim problema s nemogucénosti izvodenja radova planiranom dinamikom i
planiranom financijskom realizacijom, doSlo je i do problema kod dobave roba i opreme buduéi da zbog
izmjena u projektnoj dokumentaciji isto nije bilo moguée pravovremeno naruciti te je bio prisutan poremecaj
na trZiStu gradevinskog materijala i pripadajuce opreme zbog ¢ega se kasnilo u isporuci. Navedeno je za
posljedicu imalo izmjenu dinamike u provedbi i nemoguénost pravovremenog zavrSetka svih ostalih projektnih
aktivnosti buduéi da su iste direktno i indirektno vezane uz radove. SrediSnja agencija za financiranje i
ugovaranje programa i projekata EU u svojstvu PT2 je 27. prosinca 2021. donijela odluku da je Zahtjev za
vecom izmjenom Ugovora broj 2 prihvatljiv te da ¢e pripremiti dodatke ugovoru te ih poslati u UT (MRRFEU)
koje ¢e provesti vlastitu analizu opravdanosti predmetnog zahtjeva.
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U sklopu projekta ,Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero” KK.06.1.2.01.0014
zavriene su sve aktivnosti unutar ugovorenog roka odnosno do 31. prosinca 2021., osim troskova vezanih uz
Revizorsko izvjesée neovisnog ovlastenog revizora o verifikaciji troskova projekta, koje se predaje uz Zavrino
izvjesée o provedbi u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe Projekta.

S postovanjem,

Preds% nog vijeéa

. SCKE e, abno Cubri¢

Dostaviti:
- Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava za zastitu prirode
- Pismohrana - ovdje



